

CONSTRUÇÃO:



ENDEREÇO:

Rua Carolina Sucupira, 821
Aldeota - Fortaleza - Ceará

ENGENHEIRO RESIDENTE:

Renê Pinheiro

DATA DE INÍCIO:

mai/15

DATA DE CONCLUSÃO:


jul/18

EVOLUÇÃO TOTAL

47,34%



Evolução da Obra



Principais Atividades Executadas no Período:

Forma, Armadura e Concretagem - Lajes dos Subsolos (Trecho Posterior);
 Instalações Elétricas (Tub. de Paredes de Divisórias de Gesso) – 6º Pav. Tipo;
 Instalações Hidráulicas: 9º Pav. Tipo e 10º Pav. Tipo;
 Regulariz. de Piso – Pós Impermeabilização (16º ao 18º Pavts. Tipo);
 Emboço Interno – 8º Pav. Tipo ao 15º Pav. Tipo;
 Revestimento de Gesso – 18º Pav. Tipo, 19º Pav. Tipo;
 Impermeabilização (WCs e Área de Serviço) – 16º e 17º Pav. Tipo;
 Impermeabilização (Varandas e Laje Técnica) – 16º e 17º Pav. Tipo;
 Instalação de Contra-marcos - 18º ao 20º Pav.;
 Revestimento em Porcelanato – Apts. 601 (100%), 602 (100%), 701 (100%) e 702 (100%);
 Divisórias de Gesso – Apts. 601 e 602;
 Emboço de Fachada - Fachadas Frontal e Oeste;
 Chapisco/Estudo de Fachada - Fachadas Posterior e Leste.

