

CONSTRUÇÃO:



ENDEREÇO:

Rua Carolina Sucupira, 821
Aldeota - Fortaleza - Ceará

ENGENHEIRO RESIDENTE:

Renê Pinheiro

DATA DE INÍCIO:

mai/15

DATA DE CONCLUSÃO:


set/18

EVOLUÇÃO TOTAL

52,24%



Evolução da Obra



Principais Atividades Executadas no Período:

Forma, Armadura e Concretagem - Lajes dos Subsolos (Trecho Posterior);
 Instalações Elétricas (Tub. de Paredes de Divisórias de Gesso) – 7º e 8º Pav. Tipo;
 Instalações Hidráulicas (Paredes): 11º Pav. Tipo (1101) e 12º Pav. Tipo;
 Instalações Hidráulicas (Tub. Aérea de Água): 6º Pav. Tipo ao 8º Pav. Tipo;
 Regulariz. de Piso – Pós Impermeabilização (19º Pav. Tipo);
 Emboço Interno – 16º Pav. Tipo ao 18º Pav. Tipo;
 Revestimento de Gesso (acab. em vigas após divisória de gesso) – 6º Pav. Tipo ao 8º Pav. Tipo;
 Impermeabilização (WCs e Área de Serviço) – 18º e 19º Pav. Tipo;
 Impermeabilização (Varandas e Laje Técnica) – 18º e 19º Pav. Tipo;
 Instalação de Contra-marcos (escadas) - 20º ao 11º Pav.;
 Revestimento em Porcelanato – Apts. 501 (100%), 801 (100%), 802 (100%), 901 (100%), 902 (100%), 1001 (100%);
 Revestimento de banheira – Apts. 601, 602, 701, 702;
 Divisórias de Gesso – Apts. 701, 702, 801 e 802;
 Revestimento de Fachada - Fachadas Frontal e Oeste;
 Chapisco e Emboço de Fachada - Fachadas Posterior e Leste;

