

CONSTRUÇÃO:

TRATO.
INCORPORAÇÕES



ENDEREÇO:

Rua Carolina Sucupira, 821
Aldeota - Fortaleza - Ceará

ENGENHEIRO RESIDENTE:

Renê Pinheiro

DATA DE INÍCIO:

mai/15

DATA DE CONCLUSÃO:


set/18

EVOLUÇÃO TOTAL

63,72%



Evolução da Obra



Principais Atividades Executadas no Período:

Instalações Elétricas (Tub. de Paredes de Divisórias de Gesso) – Apt 1301(100%), 1601(100%), 1701(100%) e 1802(100%);
 Instalações Hidráulicas (Paredes): 20º Pav. Tipo (2101/2102);
 Instalações Hidráulicas (Tub. Aérea de Água): 16º Pav. Tipo (1602), 17º Pav. Tipo (1701) e 19º Pav. Tipo (1802);
 Regularização de piso – Pilotis;
 Emboço Externo – Caixa d'água / Laje de segurança;
 Impermeabilização com manta asfáltica anti raiz na região do pilotis em torno da torre;
 Assentamento de degraus pré-moldados - Pavimento de transição ao Subsolo 3;
 Revestimento em Porcelanato – Apts. 402 (100%), 102 (100%) e 101 (100%);
 Assentamento de bancadas - Apts. 901 (100%), 902 (100%) e 1001 (100%);
 Forro de gesso - Apts. 902 e 1001;
 Emassamento de divisórias de Gesso – Apts. 901, 902, 1001, 1002 e 1101;
 Divisórias de Gesso – Apts. 301, 1302, 1401 e 1402;
 Rejuntamento Interno e Proteção de Piso - Apts. 501 (100%), 1302 (100%), 1401 (100%) e 1402 (100%);
 Pintura (1a Demão) - Apts. 601 (100%), 602 (100%) e 701 (100%);
 Rejuntamento de Fachada - Fachadas Norte e Oeste;
 Estrutura de Concreto Armado - Piscina Adulto, Infantil e Deck

